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Asbestsanering i keelder og pé lofter
|Byggepladsetablering
Nye vandrgr i kaeld

FREMSENDELSE AF NY TIDSPLAN

Nr. 20A

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel

Nr. 20B

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel iode

Nr. 20C

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel gelperiode

Nr. 20D

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel gelperiode

Nr. 20E

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel

Nr. 20F

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel

Nr. 20G

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel gelperiode

Nr. 20H

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel iode

Nr. 28F

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel gelperiode

Nr. 28E th og 28E tv (28E tv.

kun kgkken)

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel iode

Nr. 28E tv.(kun badeveerelse) og 28D th. (bdde kgkken og bad

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel

Nr. 28D tv.

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel gelperiode

Nr. 28C

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel gelperiode

Nr. 28B

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel gelperiode

Nr. 28A

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel

Nr. 26

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel

Nr. 24

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel gelperiode

Nr. 22

Udskiftning af brug di

allationer i bad og k

Reetablering

Eventuel gelperiode

Aflevering af projekt

Evt. gelperiode. Typisk fa eller ingen arbejder i lejligheden
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